



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-

Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-

C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Tel. 02-94.00.401

Sito internet www.comune.ozzero.mi.it

pec protocollo.ozzero@legalpec.it

PERIZIA GIUSTIFICATIVA DI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art. 163 comma 4 D.Lgs. 50/2016)

ENTE APPALTANTE: Comune di Ozzero, piazza Vittorio Veneto, 2 – partita IVA 04935070153, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Geom. Roberto Raffaele Barrella nominato con decreto del Sindaco n. 1-20 del 08/01/2020

IMPRESA: MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI s.a.s. di Manini Ezio & C. con sede in Via Milano, 49/A -20010 Vittuone (MI)- partita IVA 08055070968-

LAVORI DI: affidamento lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, in esecuzione alla proposta di Giunta comunale n. 72 in data 30/06/2021 -codice CIG Z783257E4B- Verbale di somma urgenza in data 07/07/2021;

Premesso che:

- in data 30/06/2021 è pervenuto all'ufficio protocollo del Comune di Ozzero n. 3765, perizia agronomica "Verifica della stabilità delle alberature alto fusto -salici- presenti lungo la sponda del corso d'acqua costeggiante la Piazza del Popolo", a firma del tecnico incaricato con determinazione prot. gen. n. 103 del 18/05/2021 Perito Agrario Simone Federico Ivan Dionisio con studio professionale in Via Jacopino da Tradate, 9 -20155 Milano (MI)-, codice fiscale SMN FRC 73S26 F205B - Partita IVA 03361660966, dalla quale si evince:

Nelle attuali condizioni, nonostante si sia riscontrata una buona vigoria vegetativa e la presenza di legno di reazione in prossimità delle lesioni, non è possibile escludere il verificarsi di episodi sinistrorsi per effetto di eventi meteorologici avversi.

Rispetto ai sei soggetti esaminati uno solo ha manifestato condizioni morfologiche e strutturali accettabili e riconducibili alla Classe di propensione al cedimento "C"; due Salici sono risultati ad elevata propensione al cedimento (Classe D) e pertanto da rimuovere; ed ai restanti tre è stata attribuita la Classe di propensione "CD" in quanto le anomalie riscontrate sono tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale anche di questi alberi si sia drasticamente ridotto. Per questi ultimi soggetti si prescrive una drastica potatura di contenimento, che non potrà tuttavia rimediare alla grave compromissione fitostatica accertata, la pericolosità di questi alberi potrà essere solo parzialmente mitigata. Si dovrà attivare un costante monitoraggio sullo stato degli alberi ed adempiere ai ricontrolli periodici. Qualora l'Amministrazione Comunale decidesse di non intraprendere questa ulteriore pratica manutentiva si dovrà provvedere alla rimozione dei soggetti.

Cod. pianta	Genere specie	altezza	Cfr fusto	Classe CPC	Cure Colturali
1	Salix babylonica	10	175	D	Abbattimento
2	Salix babylonica	12	156	D	Abbattimento
3	Salix babylonica	12	195	CD	Potare drasticamente o abbattere
4	Salix babylonica	12	220	C	Potatura di contenimento
5	Salix babylonica	15	215	CD	Potare drasticamente o abbattere
6	Salix babylonica	15	202	CD	Potare drasticamente o abbattere

Si riportano di seguito le schede VTA di ciascun albero esaminato con i relativi referti strumentali.

NB. Presso l'area verde posta in corrispondenza della rotatoria di Via Berlinguer sono radicati due ulteriori alberi di Salice non oggetto dell'incarico di controllo VTA ma aventi requisiti morfologici sostanzialmente analoghi a quelli esaminati, pertanto in condizioni di precarietà strutturale a causa di lesioni, difetti e decadimenti indotti da patologie fungine.



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-

Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-

C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Tel. 02-94.00.401

Sito internet www.comune.ozzero.mi.it

pec protocollo.ozzero@legalpec.it

- Che in data 07/07/2021 si è provveduto a redigere verbale di somma urgenza ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto si è resa necessaria l'esecuzione delle seguenti lavorazioni:
 - abbattimento di n. 5 piante con classe di propensione al cedimento "D" e "CD" in Piazza del Popolo;
 - abbattimento di n. 2 piante con requisiti morfologici sostanzialmente analoghi a quelli esaminati posti in corrispondenza della rotatoria di Via Berlinguer;
 - potatura di contenimento di n. 1 pianta con classe di propensione al cedimento "C" riservandosi -come disposto dall'Amministrazione- in fase di esecuzione o comunque in fase di nuova piantumazione a stagione opportuna all'abbattimento della stessa anche in considerazione di un miglior inserimento ambientale.

E conseguentemente:

- rimozione di ceppaie;
- fornitura e messa a dimora di nuove piante.
- Che con il predetto verbale di somma urgenza si affidavano i lavori alla ditta MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI s.a.s. di Manini Ezio & C. con sede in Via Milano, 49/A -20010 Vittuone (MI)- partita IVA 08055070968-

Preso atto che nell'immediato si è proceduto con personale comunale a delimitare l'area con cartellonistica, recinzione delle aree interdette al passaggio dei non addetti ai lavori ed ogni altro onere dettato dalla sicurezza.

Richiamate:

- Il comma 4 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 che dispone entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori di somma urgenza venga redatta la perizia giustificativa degli stessi;
- Il comma 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 12/08/2000, n. 267 prevede che i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di eventi eccezionali e/o imprevedibili, la Giunta qualora i fondi specificatamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi appaltatori, su proposta del Responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio comunale il provvedimento di riconoscimento, della spesa prevista all'art. 194 comma 1 lett. a) delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio per la pubblica incolumità;

Richiamata altresì la proposta di deliberazione alla Giunta comunale n. 72 discussa in data 30/06/2021, con la quale si è formulato:

1. di prendere atto della perizia agronomica "Verifica della stabilità delle alberature alto fusto -salici- presenti lungo la sponda del corso d'acqua costeggiante la Piazza del Popolo", acquisita al protocollo comunale in data 30/06/2021 n. 3765, a firma del Perito Agrario Simone Federico Ivan Dionisio con studio professionale in Via Jacopino da Tradate, 9 - 20155 Milano (MI)-, codice fiscale SMN FRC 73S26 F205B - Partita IVA 03361660966;
2. di approvare i lavori necessari all'esecuzione urgenti di abbattimento e successiva messa a dimora di nuove alberature ad alto fusto -Salici-;
3. di esprimere atto di indirizzo nei confronti dei Responsabili di servizio tecnico e finanziario, per quanto di competenza, affinché provvedano:
 - ad avviare le preliminari lavorazioni di messa in sicurezza;
 - dar corso agli interventi di abbattimento e messa a dimora di nuove alberature ad alto fusto -Salici-;
 - provvede alla copertura della spesa.
4. di dare mandato ai Responsabili di servizio tecnico e finanziario per ulteriori puntuali specifiche e assumendo i conseguenti atti.

Preso atto della nota integrativa pervenuta via mail in data 08/07/2021 prot. n. 3950 a firma del Perito Agrario Simone Federico Ivan Dionisio;

Ciò premesso il presente atto viene ad essere redatto quale perizia giustificativa per gli interventi di somma urgenza affidati alla ditta MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI s.a.s. di Manini Ezio & C. con sede in Via Milano, 49/A -20010 Vittuone (MI)- partita IVA 08055070968-

VOCI ELEMENTARI	QUANTITÀ	IMPORTI	IMPORTO
-----------------	----------	---------	---------

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA



COMUNE DI OZZERO -Città metropolitana di Milano-

Piazza Vittorio Veneto, 2 -C.A.P. 20080-

C.F. e P. I.V.A. 04935070153

Tel. 02-94.00.401

Sito internet www.comune.ozzero.mi.it

pec protocollo.ozzero@legalpec.it

		UNITARI	VOCE
1) Eliminazione di piante "SALICI" poste in area verde prospicienti Piazza del Popolo e area verde prospiciente rotatoria Viale dello Sport. Compresi: i tagli, il carico e trasporto della legna che passa in proprietà all'impresa. Per altezza delle piante da 6 ÷ 10 m	8	€ 245,00	€ 1.960,00
2) Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento Ø colto oltre 50 cm	11	€ 95,00	€ 1.045,00
3) Piante latifoglie con zolla della specie Salix spp, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza 26 ÷ 30 cm	8	€ 460,00	€ 3.680,00
4) (in alternativa al n. 3) Piante latifoglie con zolla della specie Quercus coccinea, con garanzia d'uso, di pronto effetto, prive di malattie, ben formate, senza capitozzature, lesioni al tronco e pane di terra con apparato radicale ben sviluppato. Messe a dimora, a filare o in gruppo, con scavo, piantumazione, rinterro, formazione di tornello, fornitura e distribuzione di concimi o ammendanti 50 l/pianta, bagnatura con 150-200 l di acqua. Di circonferenza 15 ÷ 16 cm	8	€ 300,00	€ 2.400,00

Pertanto viene stimata una spesa complessiva a corpo di € 6.685,00 oltre € 1.470,70 per IVA 22% in scissione dei pagamenti, da verificare a consuntivo.

CONCLUSIONI D'INTERVENTO

Per quanto sopra esposto, tenuto conto di quanto previsto:

- nell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per cui "per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";
- nell'art. 163, comma 2, del D.lgs. 50/2016 per cui è prevista l'esecuzione di interventi in condizioni di somma urgenza, mediante affidamento in forma diretta ad un operatore economico individuati dal Responsabile del Procedimento; e sussistendo le condizioni di cui alle precitate disposizioni normative, tali quindi da non consentire l'attesa delle tempistiche connesse all'avvio delle ordinarie procedure di affidamento, si ritiene necessario disporre la messa in opera delle lavorazioni. Per questo motivo si è individuata come idonea allo scopo, l'impresa MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI s.a.s. di Manini Ezio & C. con sede in Via Milano, 49/A -20010 Vittuone (MI)- partita IVA 08055070968-, che sentita per le vie brevi ha dato la propria disponibilità ad intraprendere le opere sopra descritte in tempi celeri. Con il verbale di somma urgenza del 07/07/2021, si è conferito formale incarico all'Impresa sopra citata di eseguire i lavori come sopra dettagliati, per l'importo di spesa complessiva a corpo di € 6.685,00 oltre € 1.470,70 per IVA 22% in scissione dei pagamenti.

ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori e delle attività propedeutiche alla messa in sicurezza hanno avuto inizio il 07/07/2021, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di somma urgenza. Il termine per dare ultimati tutti i lavori in oggetto è stato fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale, di conseguenza la data prevista per la fine delle lavorazioni è il 06/08/2021.

Ozzero, 08/07/2021


Il Responsabile del Servizio
(Geom. Roberto Raffaele Barrella)