



COMUNE DI OZZERO

Città Metropolitana di Milano

Area Tecnica

Sportello Unico Edilizia

Responsabile Area: Barrella Roberto

Piazza Vittorio Veneto, 2 Tel. 02-94.00.401 Fax 02-94.07.510 C.A.P. 20080 C.F. e P. I.V.A.04935070153

RELAZIONE SUI RISULTATI DELLA GESTIONE ANNO 2018

Premessa

Si fa da subito presente che per problemi gestionali d'ufficio, dovuti sia alla complessità e molteplicità di competenze assegnate che per problemi strettamente legati ad avvenimenti imprevisi ed imprevedibili così come da ulteriori richieste avanzate dall'Amministrazione comunale -anche non del tutto strettamente pertinenti a questo ufficio-, si è comunque provveduto nei compiti assegnati mediante controllo, verifica e adempimenti burocratici opportunamente relazionandosi con il Sindaco, Segretario comunale e Giunta comunale sia a mezzo di colloqui che mediante comunicazione scritta con provvedimenti di propria competenza.

Obiettivo n. 1:

riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel Sole S.r.l.

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Affidamento del servizio di gestione illuminazione pubblica delle strade comunali di Ozzero (comprensivo sia dell'impianto di proprietà del Comune di Ozzero che quello acquisito da Enel Sole S.r.l.) previa valutazione della durata di affidamento. L'attuazione della presente attività è prevista entro il 30/08/2018.
- 2° attività: Richiesta disponibilità ad eseguire l'efficientamento dei punti luce dell'impianto acquisito da Enel Sole S.r.l. mediante proposta condizionata alla possibilità di addivenire ad una soluzione di tipo negoziale volta al perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di vendita dell'impianto acquisito da Enel Sole S.r.l. L'attuazione della presente attività è prevista entro il 15/07/2018.
- 3° attività: Acquisizione proposta di riqualificazione da parte di Enel-Sole s.r.l.. L'attuazione della presente attività è prevista entro il 30/09/2018.
- 4° attività: Proposta alla Giunta comunale per valutazioni specifiche alla proposta di riqualificazione di Enel-Sole S.r.l.. L'attuazione della presente attività è prevista entro il 30/10/2019
- 5° attività: Affidamento riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel Sole s.r.l. sulla base delle disposizioni impartite dalla Giunta comunale e previo reperimento delle risorse di finanziamento. L'attuazione della presente attività è prevista entro il 31/12/2018

Premesso quanto sopra, si comunica che:

- l'attività n. 1: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 38 gen. n. 149 del 03/08/2018, si è disposto l'affidamento del servizio.
- l'attività n. 2: Richiesta inoltrata con nota comunale prot. 3359 del 10/07/2018;
- l'attività n. 3: Offerta n. OR-0000142383 -acquisita al protocollo comunale n. 4245 del 18/09/2018-.
- l'attività n. 4: Proposta di deliberazione di Giunta comunale caricata nel sistema informatico n. 106 del 18/10/2018
- l'attività n. 5: Con determinazione del Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 251 del 31/12/2018, si è disposto l'affidamento della riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 2:

determinazione percentuale media di ribasso anno 2018 per calcolo del contributo sul costo di costruzione relativo agli edifici commerciali, direzionali, alberghiero/ricettivi, per attrezzature culturali-sanitarie assistenziali, per attrezzature sportive, e per attrezzature per lo spettacolo

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Richiesta dati dal sistema informativo <http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it> entro il 15/03/2018.
- 2° attività: acquisizione ed elaborazione delle percentuali di ribasso fornito dal sistema informativo <http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it> entro il 30/03/2018.
- 3° attività: Caricamento della proposta di deliberazione da parte della Giunta comunale per la determinazione delle percentuali di ribasso entro il 31/03/2018.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

- l'attività n. 1: Inoltrata mail di richiesta all'osservatorio regionale opere pubbliche della Lombardia in data 12/03/2018
- l'attività n. 2: In data 21/03/2018 si sono acquisiti ed elaborati le percentuali di ribasso forniti dall'osservatorio regionale opere pubbliche della Lombardia
- l'attività n. 3: In data 22/03/2018 si è provveduto al caricamento della proposta n. 37 sulla piattaforma informatica degli atti comunali -giusta deliberazione della Giunta comunale n. 36 del 05/04/2018-

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 3:

Permesso di Costruire per un intervento di "straordinaria manutenzione e cambio d'uso di complesso immobiliare a destinazione terziaria, da riconvertire a funzioni produttive: procedimento unico di variante urbanistica al vigente PGT di Ozzero ex art. 8 DPR 160/2010. Soggetto proponente "SANSEDONI ITALIA S.p.A."

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Presa in carico pratica da SUAP e richiesta o presentazione elaborati/documentazione per procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione entro 30 giorni dal verbale Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/04/2018.
- 2° attività: Avviso di deposito e pubblicazione adozione entro 60 giorni dal verbale Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16/04/2018.
- 3° attività: Acquisizione pareri Enti preposti entro 30 giorni dall'avviso di deposito.
- 4° attività: Deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito compreso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto entro 30 giorni dall'acquisizione dei pareri degli Enti preposti.
- 5° attività: Proposta Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001 entro il 31/12/2018.
- 6° attività: Proposta di deliberazione di Consiglio comunale con probabile slittamento nel successivo anno 2019 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale. L'attuazione della presente attività sarà oggetto di definizione nel corso dell'anno 2019.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

- l'attività n. 1: In data 23/04/2018 si è acquisita la documentazione per procedere con l'avviso di deposito e pubblicazione adozione.
- l'attività n. 2: L'Avviso di deposito e pubblicazione adozione è avvenuta su BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 22 del 30/05/2018.
- l'attività n. 3: I pareri Enti preposti sono stati acquisiti come di seguito:
 - a) Città Metropolitana di Milano Decreto compatibilità PTCP Vigente (prot. n. 3120 in data 28/06/2018)
 - b) Città Metropolitana di Milano parere ambientale (prot. n. 3120 in data 28/06/2018)
 - c) ARPA (prot. n. 2848 in data 12/06/2018)
 - d) ATS MILANO (prot. n. 3121 in data 28/06/2018)
 - e) Parco Lombardo Valle Ticino (prot. n. 2938 in data 19/06/2018)
 - f) ATO (prot. n. 3078 in data 26/06/2018)
 - g) Terna (prot. n. 3082 in data 26/06/2018)

- h) CAP Holding SpA (prot. n. 3084 in data 26/06/2018)
i) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorresi (prot. n. 3119 in data 28/06/2018)
j) Vigili del Fuoco (prot. n. 3154 in data 29/06/2018)
- l'attività n. 4: Il deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito entro 30 gg da acquisizione pareri Enti sono stati acquisiti a mezzo trasmissione dall'ufficio SUAP di Abbiategrasso ed acquisita al protocollo comunale in data 25/07/2018 n. 3611
- l'attività n. 5: In data 15/10/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Consiglio comunale n. 26 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001.
- l'attività n. 6: Relativamente all'attività in questione si da atto -come da nota comunale prot. 3888 in data 18/07/2019- che l'iter di variante è sospeso con invito a presentare l'atto di impegno unilaterale debitamente sottoscritto, registrato e trascritto entro il termine del 30/10/2019.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 4:

Permesso di Costruire per ampliamento di edificio con destinazione commerciale all'ingrosso comportante variazione parziale dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e dell'art. 97 della l.r. 12/2005. Soggetto proponente "Società Koopman International B.V."

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Presa in carico pratica da SUAP e richiesta o presentazione elaborati/documentazione per procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione entro il 15/07/2018.
- 2° attività: Avviso di deposito e pubblicazione adozione entro 30 giorni dalla presentazione degli elaborati/documentazione richiesti.
- 3° attività: Acquisizione pareri Enti preposti entro 30 giorni dall'avviso di deposito.
- 4° attività: Deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito compreso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto entro 30 giorni dall'acquisizione dei pareri degli Enti preposti.
- 5° attività: Proposta Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001 entro il 31/12/2018.
- 6° attività: Proposta di deliberazione di Consiglio comunale con probabile slittamento nel successivo anno 2019 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale. L'attuazione della presente attività sarà oggetto di definizione nel corso dell'anno 2019.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

- l'attività n. 1: In data 06/07/2018 con nota prot. 3281 è stata inoltrata richiesta di acquisizione degli elaborati/documentazione per procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione.
- l'attività n. 2: Non si è potuto procedere con l'avviso di deposito e pubblicazione adozione per mancato adempimento alla richiesta di cui alla precedente attività n. 1.
- l'attività n. 3: Non si è potuto procedere all'acquisizione dei pareri Enti preposti per mancato adempimento alla richiesta di cui alla precedente attività n. 1.
- l'attività n. 4: Non si è potuto all'attività per mancato adempimento alla richiesta di cui alla precedente attività n. 1.
- l'attività n. 5: In data 15/10/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Consiglio comunale n. 26 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001.
- l'attività n. 6: Relativamente all'attività in questione si da atto che si è disposto:
A) comunicazione preavviso di diniego in data 18/10/2018 prot. n. 4747;
B) Assunzione provvedimento di diniego in data 07/11/2018 prot. n. 5035

Ove per motivi non imputati all'Amministrazione non è possibile addivenire alle singole modalità di attuazione (mancata presentazione documentazione e/o elaborati anche a perfezionamento dell'iter istruttorio o dell'atto di impegno unilaterale sottoscritto), si da atto che l'obiettivo risulterà raggiunto nell'intero peso assegnato mediante assunzione del provvedimento di diniego.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 5:

Realizzazione di una piattaforma ecologica in area comunale adiacente il depuratore.

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Conferenza servizi progetto definitivo previo accordo con Consorzio Comuni dei Navigli entro il 30/09/2018.
- 2° attività: Proposta al Consiglio comunale di individuazione impianto nel Piano dei servizi del PGT e convenzionamento proprietà confinante per deroga confini, previa presentazione del progetto esecutivo e comunque entro 30 gg dalla condivisione delle bozze di convenzionamento.
- 3° attività: Proposta al Consiglio comunale di approvazione bozza convenzione per realizzazione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli entro 30 gg dalla condivisione delle bozze di convenzionamento.
- 4° attività: Proposta al Consiglio comunale di approvazione bozza convenzione per gestione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli entro 30 gg dalla condivisione delle bozze di convenzionamento.
- 5° attività: Approvazione progetto esecutivo entro 30 gg da efficacia variante (pubblicazione BURL) e da definirsi nel 2019.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

- l'attività n. 1: Relativamente all'attività in questione si da atto che:
 - A) è stata acquisita la nota del Consorzio Navigli del 10/08/2018 prot. n. 3880;
 - B) è stato dato avvio indizione Conferenza dei Servizi del 16/08/2018 prot. n. 3896;
 - C) è stato verbalizzata la Conferenza dei Servizi in data 20/09/2018;
 - D) è stata data conclusione del procedimento di CdS con determinazione del Responsabile del servizio gen. n. 160 del 20/09/2018
- l'attività n. 2: In data 28/11/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Consiglio comunale n. 35 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per individuazione impianto nel Piano dei servizi del PGT e convenzionamento proprietà confinante per deroga confini -giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 33 in data 21/12/2018-.
- l'attività n. 3: In data 28/11/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Consiglio comunale n. 33 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per approvazione bozza convenzione per realizzazione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli -giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 31 in data 21/12/2018-.
- l'attività n. 4: In data 28/11/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Consiglio comunale n. 34 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per approvazione bozza convenzione per gestione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli -giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 32 in data 21/12/2018-.
- l'attività n. 5: A seguito di efficacia variante avvenuta con pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 10 del 06/03/2019 si è disposta l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo giusta deliberazione di Giunta comunale n. 18 in data 04/03/2019 come rettificata con successiva deliberazione di giunta comunale n. 37 in data 25/03/2019.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 6:

Ripristino corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento centrale termica sede Municipale del Comune di Ozzero.

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

- 1° attività: Presentazione della diagnosi energetica previe opportune verifiche, sopralluoghi e valutazioni tecniche nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento, climatizzazione installati presso immobili di pertinenza del comune di Ozzero con assunzione del ruolo di terzo responsabile entro il 15/11/2018.
- 2° attività: Avvio procedure di affidamento, previe risorse economiche, nel rispetto della diagnosi energetica e del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento, climatizzazione installati presso immobili di pertinenza del comune di Ozzero con assunzione del ruolo di terzo responsabile entro il 30/11/2018.

3° attività: Affidamento lavorazioni con probabile completamento delle stesse nel successivo anno 2019.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

l'attività n. 1: Relativamente all'attività in questione si da atto che:

A) si è proceduto alle valutazioni, verifiche e sopralluoghi in data 05/10/2018, 18/10/2018 e 25/10/2018;

B) è stata presentata diagnosi energetica in data 09/11/2018 prot. n. 5082

l'attività n. 2: In data 12/11/2018 Id n. 103256050 si è proceduto con il lancio della procedura su piattaforma ME.PA o Sintel di Regione Lombardia.

l'attività n. 3: Con determinazione del Responsabile del servizio gen. n. 227 del 12/12/2018 si è disposto l'affidamento delle lavorazioni.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 7:

Adeguamento, sistemazione e ripristino corretto funzionamento degli impianti automatizzati dei cancelli di pertinenza degli immobili di proprietà comunale.

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

1° attività: Avvio procedure di affidamento previa acquisizione delle necessarie risorse economiche. Entro 30 giorni dalla disponibilità delle risorse finanziarie.

2° attività: Affidamento lavorazioni con probabile completamento delle stesse nel successivo anno 2019.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

l'attività n. 1: Le risorse economiche sono state disposte con deliberazione di Consiglio comunale n. 24 in data 29/11/2018 con conseguente lancio della procedura su piattaforma Sintel di Regione Lombardia in data 03/12/2018 Id. n. 103257499.

l'attività n. 2: Con determinazione del Responsabile del servizio gen. n. 228 del 13/12/2018 si è disposto l'affidamento delle lavorazioni.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Obiettivo n. 8:

Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale mediante l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra la Via Pavese e la SP 52..

L'obiettivo, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018, è stato articolato in quattro attività:

1° attività: Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo impianto semaforico incrocio Via Pavese-SP n. 52 in Ozzero entro il 30/11/2018.

2° attività: Avvio procedure per acquisizione pareri entro il 20/12/2018.

3° attività: Acquisizione pareri entro il 31/12/2018.

4° attività: Proposta Giunta comunale di approvazione progetto definitivo/esecutivo entro il 31/12/2018.

5° attività: Proposta di determina a contrarre per affidamento lavori entro 15 giorni dall'approvazione del progetto definitivo-esecutivo da parte della Giunta comunale.

Premesso quanto sopra, si comunica che:

l'attività n. 1: Con determinazione del Responsabile del servizio gen. n. 193 del 14/11/2018 si è disposto l'affidamento dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo impianto semaforico incrocio Via Pavese-SP n. 52.

l'attività n. 2: Relativamente all'avvio delle procedure di acquisizione dei pareri si comunica che:

a) è stata richiesta autorizzazione a Città metropolitana di Milano cod. pratica 00002/20181211/04344/05275;

b) con nota comunale prot. 5620 del 07/12/2018 è stata convocazione Commissione paesaggio;

c) è stata presenta istanza al Parco Ticino in data 17/12/2018

l'attività n. 3: Sono stati acquisiti:

a) provvedimento di Città metropolitana di Milano del 15/12/2018

b) parere commissione paesaggio Ozzero e Parco Ticino 19/12/2018

c) Soprintendenza Beni Belle Arti e Paesaggio 28/12/2018

- l'attività n. 4: In data 28/12/2018 si è provveduto al caricamento della proposta di Giunta comunale n. 126 sulla piattaforma informatica degli atti comunali per approvazione progetto definitivo/esecutivo -giusta deliberazione di Giunta comunale n. 112 in data 28/12/2018-.
- l'attività n. 5: In data 31/12/2018 si è provveduto al caricamento della determinazione del Responsabile del servizio n. 264 sulla piattaforma informatica degli atti comunali di determina a contrarre per affidamento lavori -giusta determinazione del Responsabile del servizio n. 252 in data 31/12/2018-.

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che l'obiettivo è stato raggiunto con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra, si da atto che tutte le attività sono state eseguite nel rispetto della tempistica programmata. Pertanto si ritiene che gli obiettivi assegnati con deliberazione di Giunta comunale n. 75 in data 25/06/2018 sono stati raggiunti con percentuale del grado di attuazione pari al 100%.

Si precisa che le assenze del personale addetto per ferie o quant'altro non hanno inciso sul raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione grazie ad una adeguata programmazione lavorativa con conferma delle valutazioni assegnate al personale.

Nel rimanere a disposizioni per eventuali ulteriori chiarimenti e/o provvedimenti in merito, si rassegna la presente Relazione al Nucleo di valutazione dell'Ente per le determinazioni di competenza.

Si allegano schede PEG.

Ozzero, lì 26 settembre 2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
(Geom. Roberto Barrella)


15%

OBIETTIVO n. 1

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel Sole S.r.l.
-----------	------	--

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
definizione di proposta nei confronti della società Enel Sole S.r.l., per la riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel Sole s.r.l. in prosecuzione dell'obiettivo svolto nel 2017 e secondo quanto disposto con atto di indirizzo di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 72 in data 21/06/2018		1) affidamento del servizio di gestione illuminazione pubblica delle strade comunali di Ozzero (comprensivo sia dell'impianto di proprietà del Comune di Ozzero che quello acquisito da Enel Sole S.r.l.) previa valutazione della durata di affidamento	30/08/2018	5%	15/06/2018	5%
		2) richiesta disponibilità ad eseguire l'efficiamento dei punti luce dell'impianto acquisito da Enel Sole S.r.l. mediante proposta condizionata alla possibilità di addvenire ad una soluzione di tipo negoziale volta al perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di vendita dell'impianto acquisito da Enel Sole S.r.l.	15/07/2018	5%	10/07/2018	5%
		3) Acquisizione proposta di riqualificazione da parte di Enel-Sole s.r.l.	30/09/2018	5%	18/09/2018	5%
		4) proposta alla Giunta comunale per valutazioni specifiche alla proposta di riqualificazione di Enel-Sole S.r.l.	30/10/2018	5%	18/10/2018	10%
		5) Affidamento riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel Sole s.r.l. sulla base delle disposizioni impartite dalla Giunta comunale e previo reperimento delle risorse di finanziamento	31/12/2018	5%	31/12/2018	10%

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
Atto di affidamento del servizio	1) determinazione del Responsabile di servizio	tempo		100%	100%	determina Responsabile servizio n. 38 gen. n. 149 del 03/08/2018 (01/08/2018-31/12/2018)
Lettera di richiesta	2) inoltro lettera di richiesta	tempo		100%	100%	Richiesta inoltrata con nota comunale prot. 3359 del 10/07/2018
Offerta	3) Acquisizione offerta da parte di Enel-Sole S.r.l.	tempo		100%	100%	offerta n. OR-0000142383 -acquisita al protocollo comunale n. 4245 del 18/09/2018-
Proposta deliberazione di giunta comunale	4) caricamento della proposta di deliberazione alla Giunta comunale	tempo		100%	100%	proposta caricata nel sistema informatico n. 106 del 18/10/2018
Atto di affidamento della riqualificazione energetica	5) atto di determinazione affidamento della riqualificazione energetica dell'impianto di illuminazione acquisito da Enel-Sole S.r.l.	tempo		100%	100%	determina Responsabile del servizio n. 60 gen. n. 251 del 31/12/2018

Report al

5%

OBIETTIVO n. 2

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	determinazione percentuale media di ribasso anno 2018 per calcolo del contributo sul costo di costruzione relativo agli edifici commerciali, direzionali, alberghiero/ricettivi, per attrezzature culturali-sanitarie assistenziali, per attrezzature sportive, e per attrezzature per lo spettacolo
-----------	------	--

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
richiesta dati		dal sistema informativo http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it	15/03/2018	2,5%	12/03/2018	5%
acquisizione ed elaborazione delle percentuali di ribasso		fornito dal sistema informativo http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it	30/03/2018	2,5%	21/03/2018	5%
disposizione del provvedimento per la determinazione delle percentuali di ribasso		proposta di deliberazione da parte della Giunta comunale	31/03/2018	5%	22/03/2018	5%

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
richiesta dati	formulazione della richiesta dei dati al sistema informativo http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it entro il 15/03/2018	tempo		100%	100%	INOLTRATA MAIL DI RICHIESTA IN DATA 12/03/2018
acquisizione ed elaborazione delle percentuali di ribasso	acquisizione ed elaborazione delle percentuali di ribasso dal sistema informativo http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it entro il 30/03/2018	tempo		100%	100%	ACQUISIZIONE ED ELABORAZIONE DATI IN DATA 21/03/2018
data caricamento della proposta di deliberazione	caricamento della proposta di deliberazione da parte della Giunta comunale per la determinazione delle percentuali di ribasso entro il 31/03/2018	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 37 DEL 22/03/2018 DELIBERA N. 36 DEL 05/04/2018

Report al

16%

OBIETTIVO n. 3

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	--

FINALITA'	2018	Permesso di Costruire per un intervento di "straordinaria manutenzione e cambio d'uso di complesso immobiliare a destinazione terziaria, da riconvertire a funzioni produttive: procedimento unico di variante urbanistica al vigente PGT di Ozzero ex art. 8 DPR 160/2010. Soggetto proponente "SANSEDONI ITALIA S.p.A."
-----------	------	---

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
Presa in carico da Ufficio SUAP di Abbiategrasso in convenzionamento con il Comune di Ozzero dell'iter di conclusione a seguito di conferenza di servizi mediante definizione della proposta di approvazione al Consiglio comunale o assunzione del provvedimento di diniego		1) presa in carico pratica da SUAP e richiesta o presentazione elaborati/documentazione per procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione	30 gg da verbale CdS 16/04/2018	5%	23/04/2018	5%
		2) avviso di deposito e pubblicazione adozione	60 gg da verbale CdS 16/04/2018	5%	30/05/2018	5%
		3) acquisizione pareri Enti preposti	30 gg da avviso deposito	5%	29/06/2018	5%
		4) deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito compreso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto	30 gg da acquisizione pareri Enti	5%	25/07/2018	5%
		5) proposta Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001	31/12/2018	10%	15/10/2018	5%
		6) proposta di deliberazione di Consiglio comunale con probabile slittamento nel successivo anno 2019 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale	da definirsi nel 2019			

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
data ultima consegna documentazione per avviso deposito pubblicazione adozione	1) consegna documentazione ed elaborati in copia cartacea al fine di procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione entro 30 giorni dal verbale CdS tenutasi il 16/04/2018 e quindi entro il 16/05/2018	tempo		100%	100%	documentazione acquisita il 23/04/2018
data di pubblicazione BURL	2) avviso di deposito e pubblicazione adozione BURL entro 60 giorni dal verbale CdS tenutasi il 16/04/2018 e quindi entro il 16/06/2018	tempo		100%	100%	PUBBLICAZIONE AVVENUTA SU BURL SERIE AVVISI E CONCORSI N. 22 DEL 30/05/2018
data acquisizione pareri all'ufficio protocollo comunale	3) acquisizione dei pareri Enti preposti entro 30 giorni da avviso di deposito e pubblicazione adozione BURL	tempo		100%	100%	a) Città Metropolitana di Milano Decreto compatibilità PTCV Vigente (prot. n. 3120 in data 28/06/2018) b) Città Metropolitana di Milano parere ambientale (prot. n. 3120 in data 28/06/2018) c) ARPA (prot. n. 2848 in data 12/06/2018) d) ATS MILANO (prot. n. 3121 in data 28/06/2018) e) Parco Lombardo Valle Ticino (prot. n. 2938 in data 19/06/2018) f) ATO (prot. n. 3078 in data 26/06/2018) g) Terna (prot. n. 3082 in data 26/06/2018) h) CAP Holding SpA (prot. n. 3084 in data 26/06/2018) i) Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (prot. n. 3119 in data 28/06/2018) j) Vigili del Fuoco (prot. n. 3154 in data 29/06/2018)
data di acquisizione della documentazione all'ufficio protocollo comunale	4) deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito entro 30 gg da acquisizione pareri Enti	tempo		100%	100%	documentazione trasmessa dall'ufficio SUAP di Abbiategrasso ed acquisita al protocollo comunale in data 25/07/2018 n. 3611
data di acquisizione della documentazione all'ufficio protocollo comunale	5) proposta deliberazione Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001	tempo		100%	100%	proposta caricata nel sistema informatico n. 26 del 15/10/2018
data di caricamento della proposta al Consiglio comunale	5) proposta di deliberazione di Consiglio comunale entro il 31/12/2018 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale	tempo				

N.B.: ove per motivi non imputati all'Amministrazione non è possibile addivenire alle singole modalità di attuazione (mancata presentazione documentazione e/o elaborati anche a perfezionamento dell'iter istruttorio o dell'atto di impegno unilaterale sottoscritto), si da atto che l'obiettivo risulterà raggiunto nell'intero peso assegnato mediante assunzione del provvedimento di diniego.

16%

OBIETTIVO n. 4

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	Permesso di Costruire per ampliamento di edificio con destinazione commerciale all'ingrosso comportante variazione parziale dello strumento urbanistico vigente, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e dell'art. 97 della l.r. 12/2005. Soggetto proponente "Società Koopman International B.V."
-----------	------	---

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
Presa in carico da Ufficio SUAP di Abbiategrasso in convenzionamento con il Comune di Ozzero dell'iter di conclusione a seguito di conferenza di servizi mediante definizione della proposta di approvazione al Consiglio comunale o assunzione del provvedimento di diniego		1) presa in carico pratica da SUAP e richiesta o presentazione elaborati/documentazione per procedere con avviso di deposito e pubblicazione adozione	15/07/2018	5%	06/07/2018	5%
		2) avviso di deposito e pubblicazione adozione	entro 30 giorni presentazione elaborati/documenti richiesti	5%		5%
		3) acquisizione pareri Enti preposti	30 gg da avviso deposito	5%		5%
		4) deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito compreso l'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto	30 gg da acquisizione pareri Enti	5%		5%
		5) proposta Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001	31/12/2018	10%	15/10/2018	5%
		6) proposta di deliberazione di Consiglio comunale con probabile slittamento nel successivo anno 2019 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale	da definirsi nel 2019			

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
data lettera richiesta perfezionamento pratica	1) inoltro lettera di richiesta	tempo		100%	100%	Richiesta inoltrata con nota prot. 3281 del 06/07/2018
data di pubblicazione BURL	2) avviso di deposito e pubblicazione adozione BURL entro 30 giorni dalla presentazione degli elaborati/documenti richiesti	tempo		100%	100%	mancato adempimento alla richiesta inoltrata con nota prot. 3281 del 06/07/2018
data acquisizione pareri all'ufficio protocollo comunale	3) acquisizione dei pareri Enti preposti entro 30 giorni da avviso di deposito e pubblicazione adozione BURL	tempo		100%	100%	mancato adempimento alla richiesta inoltrata con nota prot. 3281 del 06/07/2018
data di acquisizione della documentazione all'ufficio protocollo comunale	4) deposito delle modifiche/integrazioni, a conferma di quanto preliminarmente prodotto e contenuto nelle tavole di progetto ed in accoglimento delle osservazioni e pareri acquisiti in sede di pubblicazione e deposito entro 30 gg da acquisizione pareri Enti	tempo		100%	100%	mancato adempimento alla richiesta inoltrata con nota prot. 3281 del 06/07/2018
data di acquisizione della documentazione all'ufficio protocollo comunale	5) proposta deliberazione Consiglio comunale per approvazione criteri determinazione del contributo straordinario art. 16, c. 4, lett. d)-ter, DPR 380/2001	tempo		100%	100%	proposta caricata nel sistema informatico n. 26 del 15/10/2018
data di caricamento della proposta al Consiglio comunale	6) proposta di deliberazione di Consiglio comunale entro il 31/12/2018 e comunque previo perfezionamento e sottoscrizione dell'atto di impegno unilaterale	tempo		100%	100%	A) comunicazione preavviso di diniego in data 18/10/2018 prot. n. 4747; B) Assunzione provvedimento di diniego in data 07/11/2018 prot. n. 5035

N.B.: ove per motivi non imputati all'Amministrazione non è possibile addivenire alle singole modalità di attuazione (mancata presentazione documentazione e/o elaborati anche a perfezionamento dell'iter istruttorio o dell'atto di impegno unilaterale sottoscritto), si da atto che l'obiettivo risulterà raggiunto nell'intero peso assegnato mediante assunzione del provvedimento di diniego.

Report al

12%

OBIETTIVO n. 5

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	Realizzazione di una piattaforma ecologica in area comunale adiacente il depuratore.
-----------	------	--

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
L'Amministrazione intende dare avvio alla realizzazione di una piattaforma ecologica in area comunale adiacente il depuratore. La provvista finanziaria verrà assicurata, in parte, dal Comune di Morimondo con il quale occorre convenzionare il finanziamento dell'intervento. L'intervento sarà progettato e l'affidamento dei lavori sarà effettuato dal Consorzio dei Navigli, con il quale occorrerà convenzionare la gestione del servizio.		1) Conferenza servizi progetto definitivo previo accordo con Consorzio Comuni dei Navigli	30/09/2018	5%	20/09/2018	5%
		2) Proposta al Consiglio comunale di individuazione impianto nel Piano dei servizi del PGT e convenzionamento proprietà confinante per deroga confini	previo presentazione Prog. Esec. e comunque entro 30 gg da condivisione delle bozze di convenzionamento	5%	28/11/2018	5%
		3) Proposta al Consiglio comunale di approvazione bozza convenzione per realizzazione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli	entro 30 gg da condivisione delle bozze di convenzionamento	5%	28/11/2018	5%
		4) Proposta al Consiglio comunale di approvazione bozza convenzione per gestione del centro di raccolta rifiuti tra il Comune di Ozzero, il Comune di Morimondo e il Consorzio Comuni dei Navigli	entro 30 gg da condivisione delle bozze di convenzionamento	5%	28/11/2018	5%
		5) Approvazione progetto esecutivo	entro 30 gg da efficacia variante (pubblicazione BURL) e da definirsi nel 2019			

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
accordo con Consorzio Navigli; avviso indizione CdS; verbale; conclusione	1) nota accordi con Consorzio dei Navigli; avviso di indizione CdS; verbale CdS; determina conclusione	tempo		100%	100%	A) nota Consorzio Navigli del 10/08/2018 prot. n. 3880; B) avvio indizione CdS del 16/08/2018 prot. n. 3896; C) verbale CdS in data 20/09/2018; D) Conclusione determina 160 del 20/09/2018
Proposta al Consiglio comunale	2) caricamento della proposta di deliberazione da parte del Consiglio comunale	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 35 DEL 28/11/2018 DELIBERA N. 33 DEL 21/12/2018
Proposta al Consiglio comunale	3) caricamento della proposta di deliberazione da parte del Consiglio comunale	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 33 DEL 28/11/2018 DELIBERA N. 31 DEL 21/12/2018
Proposta al Consiglio comunale	4) caricamento della proposta di deliberazione da parte del Consiglio comunale	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 34 DEL 28/11/2018 DELIBERA N. 32 DEL 21/12/2018
Proposta alla Giunta comunale	5) caricamento della proposta di deliberazione da parte della Giunta comunale	tempo				

Report al

12%

OBIETTIVO n. 6

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	Ripristino corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento centrale termica sede Municipale del Comune di Ozzero
-----------	------	--

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
A seguito di recenti rilevamenti è emersa la necessità di procedere al ripristino del corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento centrale termica sede Municipale del Comune di Ozzero. A seguito delle opportune analisi e redazione della diagnosi energetica l'intervento potrà prevedere l'integrale sostituzione dell'impianto.		1) Presentazione della diagnosi energetica previa opportune verifiche, sopralluoghi e valutazioni tecniche nell'ambito del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento, climatizzazione installati presso immobili di pertinenza del comune di Ozzero con assunzione del ruolo di terzo responsabile	15/11/2018	5%	09/11/2018	5%
		2) Avvio procedure di affidamento, previa risorse economiche, nel rispetto della diagnosi energetica e del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti termici di condizionamento, climatizzazione installati presso immobili di pertinenza del comune di Ozzero con assunzione del ruolo di terzo responsabile	30/11/2018	10%	12/11/2018	10%
		3) Affidamento lavorazioni con probabile completamento delle stesse nel successivo anno 2019	31/12/2018	5%	12/12/2018	5%

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
verifiche, sopralluoghi e valutazioni tecniche e presentazione di progetto di diagnosi energetica	1) verifiche, sopralluoghi e valutazioni tecniche e presentazione di progetto di diagnosi energetica	tempo		100%	100%	A) valutazioni, verifiche e sopralluoghi in data 05/10/2018, 18/10/2018 e 25/10/2018; B) presentazione diagnosi energetica in data 09/11/2018 prot. n. 5082
Avvio procedura di affidamento	2) lancio della procedura su piattaforma ME.PA o Sintel di Regione Lombardia	tempo		100%	100%	12/11/2018 Id n. 103256050
Atto di affidamento	3) atto di determinazione affidamento	tempo		100%	100%	determina Responsabile del servizio n. 227 del 12/12/2018

Report al

9%

OBIETTIVO n. 7

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	Adeguamento, sistemazione e ripristino corretto funzionamento degli impianti automatizzati dei cancelli di pertinenza degli immobili di proprietà comunale
-----------	------	--

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
A seguito di recenti rilevamenti è emersa la necessità di procedere all'adeguamento, sistemazione e ripristino del corretto funzionamento degli impianti automatizzati dei cancelli di pertinenza degli immobili di proprietà comunale con rilascio del Rilievo Tecnico Strumentale secondo quanto dettato dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE; D.Lgs. 27/01/2010, n. 17 (Normative Europee EN 12445 e EN 12453.		1) Avvio procedure di affidamento previa acquisizione delle necessarie risorse economiche.	entro 30 gg da disponibilità risorse finanziarie	5%	03/12/2018	5%
		2) Affidamento lavorazioni con probabile completamento delle stesse nel successivo anno 2019	31/12/2018	5%	13/12/2018	5%

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
Avvio procedura di affidamento	1) lancio della procedura su piattaforma ME.PA o Sintel di Regione Lombardia	tempo		100%	100%	risorse economiche CC n. 24 del 29/11/2018 - Lancio procedura Sintel in data 03/12/2018 Id n. 103257499
Atto di affidamento	3) atto di determinazione affidamento	tempo		100%	100%	determina Responsabile del servizio n. 228 del 13/12/2018

Report al

15%

OBIETTIVO n. 8

Servizio Segreteria Generale Ufficio Personale addetto all'Ufficio Responsabile	Servizio Tecnico Tecnico APRUZZESE Pierluisa BARRELLA Roberto Raffaele
--	---

FINALITA'	2018	Miglioramento delle condizioni di sicurezza nella circolazione stradale mediante l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra la Via Pavese e la SP 52.
-----------	------	---

OBIETTIVO	2018	Modalità di attuazione	Tempi	Peso	Consuntivo	
					Tempi	Peso
L'Amministrazione intende proseguire l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza nella circolazione stradale mediante l'installazione di un impianto semaforico all'incrocio tra la Via Pavese e la SP 52.		1) Affidamento incarico professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo impianto semaforico incrocio Via Pavese-SP n. 52 in Ozzero	30/11/2018	5%	14/11/2018	5%
		2) Avvio procedure per acquisizione pareri	20/12/2018	5%	07/12/2018	5%
		3) Acquisizione pareri	31/12/2018	5%	Città metr. MI 15/12/2018 - Commissione paesaggio Ozzero e Parco Ticino 19/12/2018 - Soprintendenza 28/12/2018	5%
		4) Proposta Giunta comunale di approvazione progetto definitivo/esecutivo	31/12/2018	5%	28/12/2018	5%
		5) Proposta di determina a contrarre per affidamento lavori	entro 15 gg da approvazione progetto definitivo/esecutivo Giunta comunale	5%	31/12/2018	5%

INDICATORE	Modalità di attuazione	Unità di Misura	Valore attuale	Valore atteso	Valore a consuntivo	scostamento
Atto di affidamento	1) Determina affidamento incarico	tempo		100%	100%	DETERMINA N. 193 DEL 14/11/2018
Lettera di richiesta	2) inoltro lettera di richiesta	tempo		100%	100%	Rx Città Metr. MI cod. pratica 00002/20181211/04344/05275; Convocazione Commissione paesaggio con nota comunale prot. 5620 del 07/12/2018; istanza Parco Ticino 17/12/2018
Acquisizione pareri	3) acquisizione pareri	tempo		100%	100%	Città metr. MI 15/12/2018 - Commissione paesaggio Ozzero e Parco Ticino 19/12/2018 - Soprintendenza 28/12/2018
Proposta alla Giunta comunale	4) caricamento della proposta di deliberazione da parte della Giunta comunale	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 126 DEL 28/12/2018 DELIBERA N. 112 DEL 28/12/2018
Proposta determinazione del Responsabile di servizio	5) caricamento della proposta di determina a contrarre da parte del Responsabile di servizio	tempo		100%	100%	PROPOSTA N. 264 DEL 31/12/2018 DETERMINA N. 252 DEL 31/12/2018

Report al

